

„Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol si a altor servicii publice destinate cetatenilor în cadrul unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Salaj”

Finantare: FEDR – POS CCE – DMI 2.1

Contract de Finantare nr. 1156/321/04.12.2013

Cod SMIS: 48452

Perioada de implementare: 18 luni

Data începerii proiectului: 04.12.2013

Data de finalizare estimata: 04.06.2015

Denumire beneficiar: UAT Judetul Salaj, UAT Orasul Cehu Silvaniei, UAT Orasul Jibou, UAT Comuna Agrij, UAT Comuna Banisor, UAT Comuna Boghis, UAT Comuna Camar, UAT Comuna Carastelec, UAT Comuna Crasna, UAT Comuna Creaca, UAT Comuna Halmasd, UAT Comuna Marca, UAT Comuna Mesesenii de Jos, UAT Comuna Nusfalau, UAT Comuna Pericei, UAT Comuna Surduc

Localizarea proiectului: Zalau, Cehu Silvaniei, Jibou, Agrij, Banisor, Boghis, Camar, Carastelec, Crasna, Creaca, Halmasd, Marca, Mesesenii de Jos, Nusfalau, Pericei, Surduc

Valoarea totala: 6.734.605,00 lei (inclusiv TVA), din care:

- **valoare eligibila:** 6.734.605,00 lei
- **cofinantare:** 134.692,10 lei
- **asistenta financiara solicitata:** 6.599.912,90 lei

Obiectivul principal al proiectului:

- cresterea eficientei serviciilor publice adresate cetatenilor si mediului de afaceri de pe raza UAT-urilor partenere cu privire la informatiile din domeniul agricol si implementarea de tehnologii informationale (a unor aplicatii informatice) care sa contribuie la o gestiune mai buna a problemelor legate de posesia si folosinta terenurilor agricole.

Rezultate obtinute:

- Sistem informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, dezvoltat si implementat prin proiect pentru Consiliul Judetean Salaj si 15 UAT-uri partenere;
- 4 Servicii publice electronice realizate prin proiect;
- Solutie informatica pentru gestionarea activitatilor specifice UAT-urilor (financiar-contabile,

- bugetare, resurse umane, taxe si impozite locale, evaluarea eficientei proiectelor desfasurate);
- 130 de persoane instruite pentru folosirea produselor software implementate;
 - 2 persoane instruite pentru asigurarea mentenantei produselor software implementate.

Stadiu implementare proiect:

- sunt în curs de derulare procedurile de achizitie publica prevazute în Contractul de Finantare.

Echipa de proiect:

1. Crihan Catita - Manager de proiect
2. Lemeni Laura Cornelia - Asistent manager
3. Opris Laura Claudia - Asistent manager
4. Marincas Minodora - Responsabil juridic
5. Marusca Leontina Lucica - Responsabil financiar
6. Vultur Maria - Responsabil achizitii publice
7. Kosa Sandor - Responsabil tehnic
8. Ardelean Sebastian - Responsabil tehnic
9. Porumb Viorel - Responsabil comunicare

**Manager proiect,
Catita Crihan**