

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA MESEȘENII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 24

Din 29 mai 2015

Privind aprobarea prelungirii termenului de execuție și implementare a contractului Nr. C125E021163300002/18.09.2012 pentru proiectul

„LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE INFRASTRUCTURĂ DE PROTECȚIE ȘI PREVENIRE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR, ÎN COMUNA MESEȘENII DE JOS, JUDEȚUL SĂLAJ

Consiliul Local al comunei Meseșenii de Jos, județul Sălaj,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 3009/18.05.2015 a viceprimarului comunei Meseșenii de Jos, dl. Seres Arpad, în calitate de reprezentant legal în cadrul proiectului „LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE INFRASTRUCTURĂ DE PROTECȚIE ȘI PREVENIRE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR, ÎN COMUNA MESEȘENII DE JOS, JUDEȚUL SĂLAJ ”- Măsura 125 C - din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR);

- expirarea termenului de execuție și implementarea a Contractului de Finanțare C Nr. C125E021163300002 / 18.09.2012

- drepturile conferite de art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a Administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

In temeiul art. 36, alin. 2), lit. b) și lit. d); alin. 4) lit. a), lit. b), lit. d) și lit. f) și alin. 6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă prelungirea duratei de implementare și execuție a Contractului de Finanțare Nr. C125E021163300002 / 18.09.2012 încheiat între AFIR România și Comuna Meseșenii de Jos în vederea finanțării proiectului „LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE INFRASTRUCTURĂ DE PROTECȚIE ȘI PREVENIRE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR, ÎN COMUNA MESEȘENII DE JOS, JUDEȚUL SĂLAJ ” până la data 30.09.2015 perioada de implementare a contractului, respectiv 31.12.2015 perioada de execuție a contractului, cu plata penalităților aferente.

Art. 2: Consiliul Local al comunei Meseșenii de Jos își asumă responsabilitatea privind prelungirea termenului de execuție și implementare a proiectului.