

ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
COMUNA MESEȘENII DE JOS  
CONSILIUL LOCAL

**HOTĂRÂREA NR. 8**

**Din 18 februarie 2013**

Privind aprobarea modificărilor tehnice apărute în faza de execuție a lucrărilor pentru proiectul integrat **"Modernizarea comunei Meseșenii de Jos prin îmbunătățirea infrastructurii de bază, crearea și dezvoltarea serviciilor socio-culturale"** finanțat din **Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală**, în cadrul **Programului Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 322**

Consiliul Local al comunei Meseșenii de Jos, județul Salaj,

În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. C322010963300033/02.07.2010 încheiat între **Agencia de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și Comuna Meseșenii de Jos** pentru implementarea proiectului integrat **"Modernizarea comunei Meseșenii de Jos prin îmbunătățirea infrastructurii de bază, crearea și dezvoltarea serviciilor socio-culturale"**, finanțat din **Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală**, în cadrul **Programului Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 322**

Având în vedere că au apărut modificări tehnice în faza de execuție a lucrărilor pentru proiectul integrat **"Modernizarea comunei Meseșenii de Jos prin îmbunătățirea infrastructurii de bază, crearea și dezvoltarea serviciilor socio-culturale"**,

Luând în considerare prevederile Contractului de lucrări nr. 191/ din data 28.07.2011 încheiat între Comuna Meseșenii de Jos (Beneficiar) și S.C Inserco S.R.L. (Executant),

Vazand prevederile OUG 34/2006 și HG 925/2006, priectul de hotarare nr. <sup>6024</sup> din 15.02.2013, raportul comisiei de specialitate,

Tinand cont de Art.36 alin.(2). Lit.(b) si (d), si art.45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE**

Art. 1 – Se aprobă modificările tehnice apărute în faza de execuție a lucrărilor pentru proiectul integrat **"Modernizarea comunei Meseșenii de Jos prin îmbunătățirea infrastructurii de bază, crearea și dezvoltarea serviciilor socio-culturale"**, așa cum sunt prevăzute în Dispozițiile de șantier nr. 2/14.09.2012 și nr. 3/05.10.2012 la obiectivul **Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local în comuna Meseșenii de Jos**, nr. 4/11.10.2012 la obiectivul **Construire centru de zi de tip „after school” în comuna Meseșenii de Jos**, nr. 5/11.10.2012 la obiectivul **Reabilitare cămin cultural în localitatea Meseșenii de Jos, comuna Meseșenii de Jos**.

Art. 2 – Se aprobă valoarea de 214.545 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 51.490,80 lei, aferentă lucrărilor suplimentare necesare la obiectivul **Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local în comuna Meseșenii de Jos**.