

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA MESEȘENII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR . 35/31.08.2012

Pentru aprobarea prelungirii duratei de realizare a investiției și implementare a proiectului integrat "Modernizarea comunei Meseșenii de Jos prin îmbunătățirea infrastructurii de bază, crearea și dezvoltarea serviciilor socio-culturale", a duratei de execuție a Contractului de Finantare nr. C322010963300033/02.07.2010 semnat între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și Comuna Meseșenii de Jos pentru proiectul integrat menționat și aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. IG113306072/14.12.2011 emise de Fondul de Garantare a Creditului Rural

Consiliul local al comunei Meseșenii de Jos, întrunit în ședință ordinară în data de 31.08.2012, Analizând proiectul de hotărâre întocmit de primar privind:

- ✓ necesitatea prelungirii duratei de realizare a investiției și implementare a proiectului, a duratei de execuție a Contractului de Finantare nr. C322010963300033/02.07.2010 semnat între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și Comuna Meseșenii de Jos pentru proiectul integrat „Modernizarea comunei Meseșenii de Jos prin îmbunătățirea infrastructurii de bază, crearea și dezvoltarea serviciilor socio-culturale”
- și
- ✓ necesitatea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. IG113306072/14.12.2011 emise de Fondul de Garantare a Creditului Rural, în vederea încheierii Actului adițional la Contractul de finanțare nr. C322010963300033/02.07.2010 în vederea prelungirii duratei de realizare a investiției și de implementare a proiectului și a duratei de execuție a Contractului de finanțare;

Având în vedere faptul că Executatul nu și-a respectat termenul de execuție al Contractului de lucrări nr. 191/28.07.2011 încheiat între Comuna Meseșenii de Jos (*Beneficiar*) și S.C. Inserco S.R.L., în asociere cu S.C. Drum Inserv S.R.L., S.C. Lotus S.A. și S.C. Electro Grup S.R.L. (*Executant*),

Conform prevederilor Contractului de finanțare nr. C322010963300033/02.07.2010 cu Actele adiționale, încheiat între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și Comuna Meseșenii de Jos, art. 2, art. 12 alin. (1) și (3) din Anexa I la Contractul de finanțare,

Având în vedere art. 36, alin. (2), litera (b), art. 36 alin. (4) lit. b) al Legii nr 215/2001,

În temeiul art. 45 alin (1) al Legii nr 215/2001, Legea administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei de realizare a investiției și implementare a proiectului „Modernizarea comunei Meseșenii de Jos prin îmbunătățirea infrastructurii de bază, crearea și dezvoltarea serviciilor socio-culturale” prevăzută la art. 2 alin. (1) din Contractul de finanțare C322010963300033/02.07.2010 semnat între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și Comuna Meseșenii de Jos, de la 26 de luni la 33 de luni.

Art. 2. Se aprobă prelungirea duratei de execuție a Contractului de finanțare C322010963300033/02.07.2010 semnat între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și Comuna Meseșenii de Jos de la 29 de luni la 36 luni, respectiv până la data de 02.07.2013.

Art. 3. Se aprobă solicitarea prelungirii scrisorii de garanție nr. IG113306072/14.12.2011 în favoarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, în vederea încheierii Actului adițional la Contractul de finanțare de prelungire a duratei de realizare a investiției și de implementare a proiectului și a duratei de execuție a Contractului de finanțare.

Art. 4. Suma garantată este de **5.719.902,10 lei**, pe o perioadă de 7 luni, valoarea comisionului de garantare este de 0,05% /lună, respectiv **20.019,65 lei** pentru prelungirea valabilității scrisorii de garanție pe perioada rămasă până la finalizarea execuției Contractului de finanțare.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei și contabilul primăriei.



Consilieri in exercitiu **13**

Consilieri prezenti **10**

Hotararea a fost adoptata cu **10** voturi pentru, **0** abtineri si **0** impotriva

Contrasemneaza,

Secretar,

POP FLOARE

